

Утверждаю Директор МБУИ "Тольяттинский театр кукол"



План мероприятий по подготовке МБУИ "Тольяттинский Театр Кукол"

к отопительному сезону 2026-2027 г

№	Мероприятия	Объем работ, шт	Срок выполнения	Примечание
1	Промывка системы отопления	1 ТП	июнь-июль	
2	Ревизия и опрессовка тепловых пунктов	1 ТП	июнь-июль	
3	Ревизия элеваторных узлов	1 шт	июнь-июль	
4	Ревизия и замена запорной арматуры	6 шт	июнь-июль	
5	Подготовка уборочной техники	4	июнь-июль	
6	Оформление актов / паспортов готовности.	1	июнь-август	

Главный инженер

Бычков А.В.